



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: lavori di “Adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto km 6+775 al km 8+660 sulla S.P. 84 Adelfia – Rutigliano”

Gentile Direttore di Rutiglianoonline,
in merito alla Vostra richiesta di notizie relative ai lavori di “Adeguamento funzionale ed ampliamento del tratto km 6+775 al km 8+660 sulla S.P. 84 Adelfia – Rutigliano” e alla messa in sicurezza della S.P. 94 “Casamassima – Noicattaro” si riporta quanto segue:

I lavori di ampliamento della S.P. 84, nel tronco tra il km 6+775 e il km 8+660, sono di fatto partiti a seguito della revoca dell’ordinanza di limitazione del traffico pesante sulla S.P. 240 “delle Grotte Orientali”, avvenuta a partire dal 18 giugno scorso, senza della quale non si sarebbe potuto deviare il traffico veicolare per consentire l’inizio dei lavori della prima fase di cantierizzazione nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. 94 e l’intersezione con la strada comunale di accesso allo stabilimento Divella.

L’ordinanza di limitazione del traffico pesante sul ponte della S.P. 240 si è resa necessaria, a tutela degli utenti della strada, in quanto, a seguito di un incendio appiccato da ignoti ai piedi della pila dell’opera d’arte, parte della struttura risultava danneggiata.

Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, il Servizio Pianificazione Territoriale, Viabilità e Trasporti di questo Ente ha eseguito le attività di verifica delle condizioni statiche del ponte, di progettazione dell’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e di esecuzione dei lavori.

L’interruzione del traffico veicolare sul primo tratto di cantiere della S.P.84 ha comportato la necessità di deviare il traffico lungo l’unico percorso possibile rappresentato dalla S.P. 240, dalla via vecchia Casamassima e dalla S.P. 94 “Casamassima-Noicattaro”.

I lavori sono concretamente iniziati nel mese di luglio e l’ultimazione è prevista nel mese di aprile 2019. In via preliminare e, con nota del 14/06/2018, è stato dato preavviso all’amministrazione comunale, alle forze dell’ordine e alle maggiori realtà economiche presenti sul territorio, dell’imminente avvio dei lavori, già comunicato in via preventiva a marzo, unitamente con la descrizione di dettaglio di quelle che sarebbero state le fasi di cantierizzazione e delle conseguenti modifiche alla circolazione veicolare.

Per migliorare la sicurezza della circolazione sull’itinerario di deviazione e ridurre al minimo i disagi all’utenza, a seguito del sopralluogo del 21 agosto scorso richiesto dal Sindaco del Comune di Rutigliano, Roberto Romagno e dal consigliere metropolitano, Giuseppe Valenzano, si è provveduto ad eseguire alcuni interventi sulla S.P. 94 quali: il rifacimento della segnaletica orizzontale, la colmata buche, la limitazione velocità a 40 km/h, i ripristini puntuali della banchina, il rafforzamento della presenza della Polizia metropolitana e, a partire dalla prossima settimana, è previsto un nuovo ripristino delle banchine.



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Al momento si sta procedendo con i lavori della prima fase, il cui termine di ultimazione è stato stimato a fine novembre, che prevedono l'allargamento del primo tronco di strada, la realizzazione di n. 3 attraversamenti idraulici (tombini scatolari in cemento armato) in corrispondenza dei rami del reticolo idrografico cartografati dall'Autorità di Bacino Puglia, con conseguente innalzamento delle livellette stradali per consentire l'inserimento dei tombini scatolari la cui sezione garantisca il convogliamento in sicurezza delle acque di ruscellamento superficiale durante gli eventi meteorici importanti, secondo le prescrizioni dell'A.D.B. Puglia.

La prima fase di cantierizzazione prevede altresì la realizzazione di una rotatoria convenzionale in corrispondenza della viabilità di accesso alla zona industriale di via Adelfia.

Bari, 24 ottobre 2018